spm ingegneria

S.P.M. s.r.l.
86170 Isernia
via L. Testa, 15/A
tel 0865.411942
fax 0865.234579
www.melfiprogetti.it
spm@melfiprogetti.it

REGIONE MOLISE

COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO (Provincia di Campobasso)

PROGETTO: SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA

PROGETTO ESECUTIVO (Redatto ai sensi del D. Lgs. n°50 del 18.04.2016)

ALLEGATO:

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO N°

6

PROGETTO E D.L.:
S.P.M. s.r.l.
(dott.arch. Carlo Melfi)
(dott.ing. Roberto Melfi)

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
Responsabile del Procedimento
dott. ing. Francesco Del Greco

A TERMINI DI LEGGE QUESTO PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA S.P.M. S.R.L. ED E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARNE A TERZI IL CONTENUTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

C.U.P.

DATA: LUGLIO 2017

INDICE MODIFICHE

N°	MODIFICHE	ELABORATO DATA	ELABORATO FIRMA	CONTROLLATO DATA	CONTROLLATO FIRMA	APPROVATO DATA	APPROVATO FIRMA
3							
2							
1							
0							

CONSULENZA NELLA PROGETTAZIONE:

STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. ROBERTO MELFI & DOTT. ARCH. CARLO MELFI

CRONOPROGRAMMA

				01.01.2018																														29.07.2018
TEMPI PARZIALI (giorni)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
TEMPI PROGRESSIVI (giorni)	0	0	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	
REDAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI																																		
Redazione progettazione esecutiva (già redatto)																																		
Approvazione Progetto esecutivo (già redatto)																																		
Determina a contrarre				1																														
Procedura gara d'appalto					1	1	1	1	1	1																								
stipula del Contratto di Appalto											1	1	1	1	1																			
ESECUZIONE DEI LAVORI																																		
Consegna dei lavori																1																		
Rimozione Manto esistente e recinzione																	1	1	1	1														
Rifacimento manto erba sintetica																			1	1	1	1	1											
Rifacimento recinzione																								1	1									
sostituzione illuminazione																										1								
Smobilizzo cantiere																											1							
ultimazione dei lavori																												1						
COLLAUDO E MESSA IN ESERCIZIO																																		
collaudo																													1	1	1			
presa in carico delle opere da parte del Comune																																1	1	
	INIZIO																																	**FINE**
	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	